Costinel Ciubotariu

Semnat digital de Costinel Ciubotariu
Data: 2023.06.18 00:53:02 +03'00'

ANEXA NR. 9 – GRAFICUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI:
SPRIJIN PREGĂTITOR PENTRU ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU PERIOADA DE PROGRAMARE 2023-2027,
Solicitant: ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI

LUNA / SĂPTĂMÂNĂ		L1/ S1	L1/ S2	L1/ S3	L1/ S4	L2/ S5	L2/ S6	L2/ S7	L2/ S8	L3/ S9	L3/ S10	L3/ S11	L3/ S12
Cap. I Animarea teritoriului	A.1.1. ACȚIUNI DE ANIMARE												
	A.1.2. - ORGANIZAREA 3 ÎNTÂLNIRI ALE PARTENERILOR ÎN TERITORIU (INFORMARE ȘI CONSULTARE)												
Cap. II Elaborarea strategiei	A.2.1. OBȚINEREA ȘI PRELUCRAREA DE DATE DIN/ȘI DESPRE TERITORIU												
	A.2.2. ACȚIUNI DE CONSULTARE												
	A.2.3. ELABORAREA SDL												